

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП "БВК"

Максунов П.Н.

" 11 " 03 2026 г.



СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по
эксплуатации МУП "БВК"

Кузнецов М.А.

" 11 " 03 2026 г.

**План мероприятий по подготовке системы теплоснабжения
по ул. Геофизическая к отопительному периоду 2026-2027 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Кол-во	Дата начала работ	Дата окончания работ
Котельная:				
1	Текущий ремонт котла "Братск-М" ст. № 2	1	20.07.2026	10.08.2026
2	Капитальный ремонт эл. тельфера г/п 1 тонна (замена)	1	03.08.2026	10.08.2026
3	Ревизия дизельной станции	1	01.08.2026	08.08.2026
4	Ревизия вводного электрощита	1	01.08.2026	08.08.2026
5	Ревизия шкафов управления котлами	4	01.08.2026	08.08.2026
6	Ревизия транспортера золоудаления	1	11.08.2026	15.08.2026
7	Ревизия тельфера г/п 0,25 тонны	1	11.08.2026	15.08.2026
8	Ревизия компрессора	1	11.08.2026	15.08.2026
9	Формирование нормативного запаса топлива	1	15.08.2026	01.09.2026
10	Техническое обслуживание дымососов	1	15.08.2026	22.08.2026
11	Техническое обслуживание дутьевых вентиляторов	4	15.08.2026	22.08.2026
12	Техническое обслуживание редукторов зубчатой рейки	4	15.08.2026	22.08.2026
13	Госповерка и ревизия средств измерения и контроля	20	01.08.2026	29.08.2026
14	Гидравлические испытания котлов и трубопроводов котельной	1	03.09.2026	04.09.2026
15	Пробная топка	1	05.09.2026	06.09.2026
Тепловая сеть:				
16	Кап. ремонт участка от ТК-19 до МКД № 5 (Dy32, L=20 м)	1	03.08.2026	17.08.2026
17	Кап. ремонт участка от ТК-20 до МКД № 5 (Dy32, L=20 м)	1	03.08.2026	17.08.2026
18	Кап. ремонт участка от ТК-6 до МКД № 26 (Dy32, L=20 м)	1	17.08.2026	24.08.2026
19	Кап. ремонт участка от ТК-30 до МКД № 23, 24 (Dy32, L=50 м), с заменой ТК-30 (Ø1,5 м)	1	17.08.2026	28.08.2026
20	Замена ТК-29 (Ø2 м)		24.08.2026	30.08.2026
21	Гидравлические испытания тепловой сети	1	31.08.2026	31.08.2026

Главный энергетик МУП "БВК"

Большаков С.В.