

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП "БВК"

Максунцов П.Н.

" 11 " 03 2026 г.



СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по эксплуатации МУП
"БВК"

Кузнецов М.А.

" 11 " 03 2026 г.

**План мероприятий по подготовке электростанции "Братское взморье"
к отопительному периоду 2026-2027 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Кол-во	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	Текущий ремонт электростанции КЭВ-3000/6 ст. № 1 (ГВС)	1	15.06.2026	03.07.2026
2	Текущий ремонт электростанции КЭВ-3000/6 ст. № 2 (ГВС)	1	06.07.2026	24.07.2026
3	Текущий ремонт электростанции КЭВ-3000/6 ст. № 3 (отопление)	1	27.07.2026	14.08.2026
4	Текущий ремонт электростанции КЭВ-3000/6 ст. № 4 (отопление)	1	17.08.2026	04.09.2026
5	Текущий ремонт бака-аккумулятора горячей воды	1	10.08.2026	24.08.2026
6	Техническое обслуживание сетевых насосов	7	01.07.2026	30.07.2026
7	Ревизия запорной арматуры	1	15.07.2026	28.07.2026
8	Ревизия частотного преобразователя	1	01.08.2026	21.08.2026
9	Ревизия шкафов управления котлами	4	01.08.2026	21.08.2026
10	Ревизия вводного электростанции	1	01.08.2026	21.08.2026
11	Ревизия щита управления насосами отопления и ГВС	3	01.08.2026	21.08.2026
12	Госповерка и ревизия средств измерения и контроля	12	01.08.2026	29.08.2026
13	Гидравлические испытания котлов и трубопроводов котельной	1	04.09.2026	04.09.2026
14	Пробное включение	1	05.09.2026	06.09.2026

Главный энергетик МУП "БВК"

Большаков С.В.