

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП "БВК"

Максунов П.Н.

" 11 " 03 2026 г.



СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера по эксплуатации
МУП "БВК"

Кузнецов М.А.

" 11 " 03 2026 г.

**План мероприятий по подготовке системы теплоснабжения
МБОУ "ООШ № 17" к отопительному периоду 2026-2027 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Кол-во	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	Текущий ремонт электрокотлов КЭВ-63/0,4	3	16.06.2026	18.08.2026
2	Текущий ремонт сетевых насосов	3	07.07.2026	21.07.2026
3	Ревизия запорной арматуры (задвижки):			
4	d=80 mm	8	21.07.2026	04.08.2026
5	d=50 mm	4	21.07.2026	04.08.2026
6	d=32 mm	3	21.07.2026	04.08.2026
7	d=20 mm	5	21.07.2026	04.08.2026
8	Ревизия щитов управления котлами	3	11.08.2026	15.08.2026
9	Госповерка и ревизия средств измерения и контроля	16	01.08.2026	29.08.2026
10	Послеремонтные гидравлические испытания оборудования котельной и тепловой сети от здания котельной до здания школы	1	25.08.2026	25.08.2026

Главный энергетик МУП "БВК"

Большаков С.В.